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Besondere Herausforderungen
für die Wärmewende im Gebäudebestand

Installation von Wärmepumpensystemen 
verursacht hohen Aufwand

Installationszeit

Engpassfaktor
für die Wärmewende

Fachkräftemangel

Heizungskeller im Bestand

ausgelegt auf fossile Versorgungstechnik
= oft zu klein für regenerative Systeme

Geringe Deckenhöhen

Eingeschränkte Zugänglichkeit
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Serieller Energieträgerwechsel
Industrielle Vorfertigung zur Beschleunigung der Wärmewende
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Hydraulik- & Elektroinstallation

Wärmepumpen

Wärmespeicherung
Vandalismusschutz
& Schalldämmung

 

DIE LÖSUNG
Vereinfachung der Heizungsmodernisierung 
durch Standardisierung

Implementierung eines skalierbaren 
Ansatzes für eine technisch-wirtschaftlich 
effiziente, nachhaltige Wärmeversorgung
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Serielle Wärmewende

Standardisierung ermöglicht
serielle Wärmewende

Kurze Umbauzeiten

Skaleneffekte & 
Kostensicherheit

Weniger Komplexität

Produktansatz

Kein Platzbedarf im Gebäude

Einfache Wartung

Weniger Fehlerpotenzial

Produktvorteile

Einfacher Transport

Natürliche Kältemittel

Wenig invasiv

Anlagenkonzepte
für höchste Effizienz

Leise durch integrierten 
Schallschutz

Wärmepumpen-Cube: Von der Not zum skalierbaren 
Standard für die Beschleunigung der Wärmewende
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2024/25

Standardisierte Wärmewende
Hochlauf zum Serienprodukt in 2026/2027

30% des
Portfolios

2045

Kosten des seriellen Energieträgerwechsels

Pilotprojekt Pilotphase bis Serienreife Skalierung der seriellen Wärmewende

Fokus-Gebiete

Pilotprojekt
Donauwörth

2026/27

Rhein-Main Gebiet

Ruhrgebiet

Hannover / Braunschweig

Berlin
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Wärmepumpen Cube – Pilotprojekt „Donauwörth“
1 Jahr in Betrieb

Februar 2024:
Anlieferung & Installation

Mai 2024: 
Inbetriebnahme

Installationsarbeiten vor Ort:
~ 1 Tag Vorbereitung Anbindung an Bestand
~ 2 Tage Elektroanlage im Gebäude
~ 2 Tage Anbindung, Umschluss & hydr. Abgleich

May 2025: 
1 Jahr in Betrieb
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Nach einem vollen Jahr Betrieb: Das Pilotprojekt 
bestätigt unsere Hypothese und zeigt deutliche Vorteile

Mai 2025: 
1 Jahr in Betrieb

Warmwasserversorgung während Installation
nur für 6 Stunden unterbrochen

Effiziente Installation:
Mietrendite höher als budgetiert

Keine Betriebsstörungen

Wenige Kompressorstarts indizieren Langlebigkeit

Jahresarbeitszahl* übertrifft die Erwartungen
Warmwasserversorgung = 3,1
Heizung = 4,1

= ø 3,5

Reduktion der monatlichen Heizkosten der Mieter:
1,11 €/m² 0,65 €/m²

* Definition: Wärmeertrag (kWh) geteilt durch Stromeinsatz (kWh)
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Diese Präsentation ist von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Vonovia“) für interne Zwecke erstellt worden. Sie kann daher nicht 
als ausreichende oder angemessene Grundlage für Zwecke Dritter angesehen werden.

Diese Präsentation ist nur für informatorische Zwecke bestimmt. Sie darf nur in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, wie z.B. den Regeln zum 
Insiderhandel, verwendet werden. 

Diese Präsentation enthält Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen mit Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung („zukunftsgerichtete 
Aussagen“), die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft von Vonovia oder von öffentlichen Quellen 
abgeleitet worden sind, die keiner unabhängigen Prüfung unterzogen oder von Vonovia eingehend beurteilt worden sind und die sich später als nicht korrekt 
herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere 
Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten daher nicht als Garantie der zukünftigen Performance oder 
Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner nicht unbedingt genaue Anzeichen dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle 
zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Aushändigung dieser Präsentation an den Empfänger. Es ist Angelegenheit des Empfängers dieser 
Präsentation eigene nähere Beurteilungen über die Aussagekraft der zukunftsgerichteten Aussagen und zugrunde liegenden Annahmen anzustellen. 

Vonovia ist unter keinem rechtlichen Anspruchsgrund dafür haftbar zu machen, dass die zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen erreicht werden oder 
eintreffen.

Vonovia schließt jedwede Haftung im gesetzlich weitestgehenden Umfang für jeden direkten oder indirekten Schaden oder Folgeschaden oder jede Strafmaßnahme 
aus, die dem Empfänger durch den Gebrauch der Präsentation, ihres Inhaltes oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten.

Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch konkludent) in Bezug auf die mitgeteilten Informationen in dieser Präsentation oder darauf, 
dass diese Präsentation für die Zwecke des Empfängers geeignet ist.

Die Zurverfügungstellung dieser Präsentation enthält keine Zusicherung, dass die darin gegebenen Informationen auch nach dem Datum ihrer Veröffentlichung 
zutreffend sind.

Vonovia hat keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Präsentation zu aktualisieren, korrigieren oder 
nachgekommene Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Präsentation bekannt werden. 

Rechtlicher Hinweis.
Disclaimer.
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